



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE

Diretoria de Gestão Articulação e Projetos Educacionais – DIGAP

Coordenação-Geral de Programas Especiais - CGPES

ORIENTAÇÕES PARA REPROGRAMAÇÃO

Reprogramação de Prazo e Reprogramação de Subações

Brasília, 2014

1. Sobre a Reprogramação

A reprogramação poderá ser solicitada em duas situações:

- a) quando o Termo de Compromisso, já validado pelo(a) prefeito(a) municipal, estiver com o prazo de vigência próximo da data em que expira a vigência, e o município ainda não recebeu todos os itens contidos no Termo de Compromisso;
- b) ou nos casos de necessidade de ajustar os itens de composição contidos no Termo de Compromisso.

Assim, a reprogramação deverá ser utilizada para redefinição do cronograma de execução físico-financeiro, ou para ajustes dos itens de composição.

A reprogramação está disponível apenas no perfil do prefeito municipal.

1.1.Reprogramação de Prazo

A reprogramação de prazo consiste em uma nova definição da vigência do Termo de Compromisso firmado entre o Distrito Federal, os estados ou municípios e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a execução de subações de assistência financeira aprovadas no Plano de Ações Articuladas – PAR.

A reprogramação de prazo poderá ser solicitada quando os recursos financeiros para o cumprimento dos objetos pactuados no Termo de Compromisso não forem executados integralmente durante a sua vigência, de acordo com o que estabelece a Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012:

Art. 15 Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão devolver ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de sessenta dias a contar do término do prazo para execução do objeto previsto no termo de compromisso.

Parágrafo único. O FNDE poderá autorizar a reprogramação dos saldos remanescentes mediante justificativa fundamentada dos entes beneficiários.

1.2.Reprogramação de Subações

A reprogramação de subações consiste em uma possibilidade de redefinição dos itens de composição das subações pactuadas no Termo de Compromisso.


Esta reprogramação poderá ser solicitada quando houver necessidade de:

- ajuste nas quantidades dos itens de composição;
- adequação nos valores dos itens de composição em consonância com a Ata de Registro de Preços vigente;


- redefinição dos itens de composição, em casos de inconsistência no preenchimento da subação, em caso de indisponibilidade de aquisição ou quando não houver Ata de Registro de Preços correspondente para os itens firmados no Termo de Compromisso;
- readequação do quantitativo dos itens por escola.

2. Sobre os Passos e Fluxos para a Reprogramação


2.1. Acessar o módulo PAR no SIMEC pelo endereço eletrônico <http://simec.mec.gov.br>, com CPF e senha do prefeito municipal.



2.2. Selecionar a aba *Execução e Acompanhamento*:



2.3. Verificar o Termo de Compromisso a ser reprogramado e clicar em *Reprogramar*, conforme demonstra a figura que segue:




The screenshot shows the 'Execução e Acompanhamento' section of the SIMEC system. A table lists documents, with one entry highlighted in yellow. The 'Reprogramação' column for this entry contains a blue button labeled 'Reprogramar', which is circled in red. The table columns include: Nº do Documento, Tipo de documento, Valor do Termo, Valor Empenhado, Valor do Pago, Dados Bancários, Saldo Bancário (CC + CP + Fundo), and Reprogramação.

| Nº do Documento | Tipo de documento | Valor do Termo | Valor Empenhado | Valor do Pago | Dados Bancários | Saldo Bancário (CC + CP + Fundo) | Reprogramação |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---|----------------------------------|---------------|
| PAR_Termo de Compromisso_Municipios | PAR_Termo de Compromisso_Municipios | 795.295,62 | 795.295,62 | 795.295,62 | Banco: 001 Conta: Conta Corrente: | 663.824,78 | Reprogramar |


3.4. A tela resultante dessa ação apresentará duas opções:

- **Reprogramação de Prazo (Vigência):** Nos casos em que não houve, no tempo previsto, a execução total dos itens pactuados no Termo de Compromisso e que há interesse da entidade em prosseguir com o processo de contratação.
- **Reprogramação da Subação:** Para reprogramar (reformular) os itens de composição aprovados nas subações selecionadas, que não foram executados conforme o Termo de Compromisso.



3.5. Para a **Reprogramação de Prazo**, correspondente ao período de vigência do Termo de Compromisso, selecionar a opção **Prazo**, preencher os campos solicitados: *Data final do prazo requisitado; Dias; Justificativa* e Salvar.

A justificativa deverá apresentar, claramente, os motivos que levaram à não execução do Termo de Compromisso no prazo pactuado, demonstrando a necessidade de sua reprogramação.



3.6. Após a finalização desses procedimentos, o Termo de Compromisso, para o qual foi solicitada a reprogramação, ficará com o status *Aguardando Validação de Reprogramação*, o que compete à equipe técnica do FNDE, que analisará a justificativa, avaliará a pertinência do período requisitado, emitirá parecer técnico e indicará o deferimento.

Plano Trabalho Projetos Execução e Acompanhamento Documentos Anexos

Execução e Acompanhamento

Documentos do PAR

| I# do Documento | Tipo de documento | Valor do Termo | Valor Empenhado | Valor do Pago | Dados Bancários | Saldo Bancário (CC + CP + Fundo) | Reprogramação |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--|----------------------------------|--|
| | PAR_Termo de Compromisso_Municipios | 1.202.204,46 | 1.313.470,51 | 1.202.204,46 | Banco: 001 Conta: Conta Corrente: 0000 | | Reprogramar |
| | PAR_Termo de Compromisso_Municipios | 66.802,70 | 66.802,70 | | Banco: 001 Conta: : Conta Corrente: | | Aguardando Validação de Reprogramação |

Total de Registros: 2

Documentos de Obras do PAR

ATENÇÃO: Cabe ao gestor municipal verificar o prazo aprovado pela equipe técnica, pois este poderá ser menor do que o prazo requisitado pelo município.

3.7. Para a **Reprogramação de Subações**, correspondente às adequações nos itens de composição, selecionar a opção *Subações*, marcar a subação que será reprogramada e clicar em *Solicitar Reprogramação*.

Reprogramação

Tipo de Reprogramação: Tipos ▼

- Tipos
- Prazo
- Subação

3.8. Após selecionar a subação e solicitar reprogramação, a subação ficará **Aguardando Reprogramação**. Cabe à Equipe Técnica do FNDE analisar a pertinência da solicitação de reprogramação das subações.

The screenshot shows a web browser window with the URL `simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/administracaoDocumentos&acao=A`. The main content area displays a 'Reprogramação' form where 'Tipo de Reprogramação' is set to 'Subação'. Below the form is a table with the following data:

| Ações | Descrição da Subação | Situação da Subação | Ano da Subação | Valor da Subação |
|--------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDEMEC, mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado. | | 2012 | 108.138,00 |
| <input type="checkbox"/> | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDEMEC, projetor multimídia para as salas de aula das unidades escolares da rede municipal de ensino, pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Projeto Proinfo. | Aguardando Reprogramação | 2012 | 3.650,00 |
| <input type="checkbox"/> | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDEMEC, veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus). | | 2012 | 429.760,00 |

At the bottom of the table, it says 'Total de Registros: 3'.

3.9. Após a análise técnica e o deferimento da reprogramação, pela equipe técnica do FNDE, o status da subação será **Em Reformulação**, com a possibilidade de **Editar/Inserir Itens de Composição**.

Reprogramação

Tipo de Reprogramação: Subação

| Ações | Descrição da Subação | Situação da Subação | Ano da Subação | Valor da Subação |
|-------|---|---------------------|----------------|------------------|
| | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, equipamentos para climatização das escolas da rede municipal de ensino (ventilador e/ou condicionador de ar). | Em Reformulação | 2012 | 3.738,00 |
| | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado. | | 2012 | 3.362,50 |
| | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, projetor multimídia para as salas de aula das unidades escolares da rede municipal de ensino, pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Projeto ProInfo. | | 2012 | 3.650,00 |
| | Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus). | | 2012 | 346.880,00 |

Total de Registros: 4

3.9.b. Liberada a reprogramação pelo FNDE, retorne à Árvore do PAR, utilizando o perfil de Secretário Municipal de Educação, e selecione a subação que precisa ser alterada. Dentro da subação, selecione a aba do ano para realizar o preenchimento.

Visualização: Árvore Programa Lista Agrupada

Manual para elaboração do PAR

Localizador da Subação: 4 - 2 - 11 - 13 [Localizar] [Todas]

Fechar Todos | Abrir Todos

- Diagnóstico PAR
 - Dados da Unidade
 - Lista de Obras
 - Questões Pontuais
 - Indicadores Demográficos e Educacionais
 - Escolas Atendidas
 - Indicadores Qualitativos**
 - 1. Gestão Educacional
 - 2. Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar
 - 3. Práticas Pedagógicas e Avaliação
 - 4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos

estado atual: Análise, ações, nenhuma ação disponível para o documento, histórico

Documentos

Atualização: Atualização do PAR

ATENÇÃO: Antes da Reformulação, verifique o saldo bancário e se existir Rendimento de Aplicação Financeira-RAF, este poderá ser utilizado na aquisição dos itens reformulados como valor complementar.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totalizadores | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| Dados Orçamentários | | | | | | | |
| Plano Interno: <input type="text" value="RFF34B401DN"/> | | | | | | | |
| PTRES: <input type="text" value="043946"/> | | | | | | | |
| Complementação | | | | | | | |
| Valor Complementar Total: R\$ 0,00 | | | | | | | |
| Mineiros-GO: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | | | | | | | |
| Empenho Complementar (MEC/FNDE): <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | | | | | | | |
| RAF (MEC/FNDE): <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | | | | | | | |
| Histórico de Reformulações | | | | | | | |
| Empenhos | | | | | | | |
| Dados do Empenho 1 (22/06/2012) | | | | | | | |
| Quantidades e Cronograma de Execução | | | | | | | |
| Cronograma Físico: <input type="text" value="Janeiro"/> a <input type="text" value="Dezembro"/> Ano de Término: <input type="text"/> | | | | | | | |
| Escolas | | | | | | | |
| Editar / Inserir Escolas | | | | | | | |
| Itens de Composição | | | | | | | |
| Ação | Item | Qtde | Qtde Técnico | Valor Unitário | Valor Planejado | Valor Aprovado | Item Aprovado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUs - Modelos Split High Wall | <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="19"/> | 2.096,00 | 39.862,00 | 39.862,00 | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ventilador de parede | <input type="text" value="32"/> | <input type="text" value="32"/> | 260,30 | 8.329,60 | 8.329,60 | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ventilador de parede 50-55 cm de diâmetro | <input type="text" value="77"/> | <input type="text" value="77"/> | 84,05 | 6.471,85 | 6.471,85 | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Totais: | | | | 2.442,35 | 54.663,45 | 54.663,45 | |
| Editar / Inserir Itens de Composição | | | | | | | |

3.10. Ao clicar em *Editar/Inserir Itens de Composição*, também será possível atualizar os valores de referências de itens com as mesmas especificações, como no caso do mobiliário escolar. Caso os valores não se atualizem, será necessário excluir os itens e selecioná-los novamente.

simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/subacaoItemComposicao&acao=A&sbaid=1595291&ano=2012&sbacronograma=2

[Atualizar Valor Referência dos itens.](#)

| Ação | Item | Unidade de Medida | Valor Referência(R\$) |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> | Aparelho de Ar <input type="text" value="v"/> | unidade(s) | 1.139,98 |
| 2 <input checked="" type="checkbox"/> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Selecone... Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs - Modelos Split High Wall Aparelho de ar condicionado 18.000 BTUs - Modelos Split High Wall Aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs - Modelos Split High Wall Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUs - Modelos Split High Wall Aparelho de ar condicionado 36.000 BTUs - Modelos Split Piso Teto Aparente Aparelho de ar condicionado 48.000 BTUs - Modelos Split Piso Teto Aparente Aparelho de ar condicionado 9.000 BTUs - Modelos Split High Wall Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 BTUS Aparelho de Ar Condicionado Split 24.000 BTUS Aparelho de Ar Condicionado Split 30.000 BTUS Aparelho de Ar Condicionado Split 36.000 BTUS Ventilador de parede - Modelo 1 - 50-55 cm de diâmetro </div> | | |

[Adicionar Item / Ac](#)

3.11. Preencha os itens de composição de acordo com as necessidades e demandas do município, observando as atas de registro de preços vigentes.

Cronograma Físico: Junho a Dezembro Ano de Término: 2013

Escolas

+ Editar / Inserir Escolas

Itens de Composição

| Ação | Item | Qtde | Qtde Técnico | Valor Unitário | Valor Planejado | Valor Aprovado | Item Aprovado |
|---|--|------|--------------|----------------|-----------------|----------------|---|
|  | Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS | 12 | 0 | 1.139,98 | 13.679,76 | 13.679,76 | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
|  | Ventilador de parede - Modelo 1 - 50-55 cm de diâmetro | 0 | 0 | 103,99 | | | <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Totais: | | | | 1.243,97 | 13.679,76 | 13.679,76 | |

+ Editar / Inserir Itens de Composição

Atenção: Observar se os valores dos itens estão em conformidade com os valores da ata de registro de Preços vigente, pois os valores são diferenciados por Região.

3.12. Para verificar os valores, deve-se consultar a Ata de Registro de Preços no portal do FNDE, pelo endereço: <http://www.fnde.gov.br/portaldecompras>

Acesso à Informação **BRASIL**

Fornecedores | Fale Conosco

FNDE Portal de Compras
Estados e municípios podem fazer pedidos com praticidade e segurança!

Digite aqui o que você procura Busca avançada

Portal Produtos Sistemas Editais Legislação Portal FNDE

- Ar Condicionado
- Bicicleta escolar
- Capacetes
- Instrumentos musicais e eletrônicos
- Laboratório de informática – Prolinfo
- Laboratório móvel profissionalizante - e-Tec Brasil
- Laptops educacionais - Prouca
- Medicamentos, equipamentos e produtos médicos e hospitalares
- Mobiliário escolar
- Notebook
- Ônibus escolar rural
- Ônibus urbano acessível
- Computador Interativo e Lousa Digital (Projeto Prolinfo)
- Uniformes escolares
- Ventiladores
- Tablet Educacional

Últimos arquivos

- Audiências públicas
- Licitações

Audiências públicas
Audiência Pública nº 15/2012 – Materiais e Equipamentos Médicos

Audiências Públicas para Nova Aquisição de Brinquedos para Playground, Material Esportivo e de Acessórios, Materiais e Equipamentos Médicos

3.13. No caso de reformulação de subação, cujo cronograma é por escola, é necessário indicar os quantitativos para as escolas selecionadas. Posicione o cursor no campo quantidade e abrirá a tela com a relação das escolas, permitindo o preenchimento da quantidade de itens por escolas. Salvar as informações.

| Escolas | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Escola | Código IIIEP | Tipo da escola | Quantidade | Quantidade de Salas | Quantidade de alunos |
| | | | <input type="text"/> | | |
| | | | Qtde Padrão | | |
| ESCOLA MUL ANTONIO FRANCISCO DE PAULA | 26064723 | Rural | <input type="text"/> | 8 | 225 |
| ESCOLA MUL MARIA AMALIA BARBOSA VEIGA | 26065436 | Urbano | <input type="text"/> | 6 | 130 |
| ESCOLA MUL SAO LUIZ | 26065509 | Urbano | <input type="text"/> | 17 | 753 |
| ESCOLA MUNICIPAL GEDEAO ALMEIDA | 26065398 | Rural | <input type="text"/> | 5 | 178 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VENTURA | 26065479 | Rural | <input type="text"/> | 7 | 263 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DANIEL | 26065550 | Rural | <input type="text"/> | 11 | 374 |

3.14. Após selecionar os itens e indicar os quantitativos, se ocorrer diferença entre o valor do pagamento e a totalização dos itens atualizados, será solicitada a indicação sobre a complementação do valor do empenho.

A complementação dos recursos para a reformulação poderá ser feita com a utilização do Rendimento de Aplicação Financeira (RAF) ou pela complementação do próprio município. Nesses casos marcar a opção adequada.

[Finalizar Reformulação](#)
[Cancelar Reformulação](#)

Dados Orçamentários

Plano Interno:

PTRES:

Complementação

| | | |
|---|--|---|
| Complemento | Valor Planejado | |
| Valor Complementar Total: | R\$ 199,90 | $97.797,00 - 97.597,10 = 199,90$ Cálculo da Complementação |
| ...-GO: | <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | |
| Empenho Complementar (MEC/FNDE): | <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | |
| RAF (MEC/FNDE): | <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | |

Histórico de Reformulações

Empenhos

Dados do Empenho 1 (22/06/2012)

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nota de Empenho: | 2012NE684038 |
| Nº do Processo: | 23400003814201231 |
| Nº do Termo: | 3915/2013 |
| Nº do PI: | RFF34B381DN |
| Nº do PTRES: | 043946 |
| Valor do Empenho: | 97.597,10 (100 %) |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dados do Pagamento | Número da OB: 201206681457 |
| Valor do Pagamento 1 (30/06/2012): | 97.597,10 (100 %) |

Quantidades e Cronograma de Execução

Cronograma Físico: a Ano de Término:

Escolas

[+ Editar / Inserir Escolas](#)

Itens de Composição

| Ação | Item | Qtde | Qtde Técnico | Valor Unitário | Valor Planejado | Valor Aprovado | Item Aprovado |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Conjunto Aluno / CJA-04 (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m) | <input type="text" value="680"/> | <input type="text" value="680"/> | 135,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Conjunto Professor / CJP-01 | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="30"/> | 199,90 | 5.997,00 | | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Totais: | | | | 334,90 | 97.797,00 | 91.800,00 | |


[+ Editar / Inserir Itens de Composição](#)

3.15. Realizados todos os procedimentos, clicar no botão ***Finalizar Reformulação***.



The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs for the years 2011, 2012, 2013, 2014, and Totalizadores. Below the navigation bar, there is a menu with two options: 'Finalizar Reformulação' and 'Cancelar Reformulação'. The 'Finalizar Reformulação' button is highlighted with a red rectangular border. Below the menu, there is a section titled 'Dados Orçamentários' which contains two dropdown menus: 'Plano Interno:' with the value 'RFF34B401DN' and 'PTRES:' with the value '043946'.

3.16. O Processo de reprogramação será concluído com a mensagem do sistema: *Reformulação finalizada com sucesso!* Clicar em *Ok*.




3. Sobre o Termo de Compromisso

3.1. Novo Termo de Compromisso: No caso de deferimento da solicitação de reprogramação, será gerado um novo Termo de Compromisso com o mesmo número do Termo inicial, porém, com a nova data de sua vigência ou com as adequações dos itens de composição das subações, de acordo com o que foi solicitado e aprovado.

3.2. Validação do Novo Termo de Compromisso: Caberá ao Prefeito Municipal validá-lo eletronicamente, mesmo que a primeira validação tenha sido realizada pela gestão anterior.

3.3. Para validar o Termo, acessar o SIMEC com o CPF e senha (perfil prefeito municipal), módulo PAR, árvore, documentos, clicar sobre a lupa para visualizar o Termo de Compromisso, revisar os dados e clicar em aceitar.



4. Sobre o Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preço – SIGARP

Para fins de instrução dos procedimentos para aquisição do(s) objeto(s) pactuado(s) no Termo, os documentos de autorização e anuência(s) do(s) fornecedor (es) encontram-se disponibilizados no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços - [SIGARP](#).

Demais documentações: edital do Pregão, publicações no Diário Oficial da União, Ata de Registro de Preços, proposta comercial da empresa, entre outras informações encontram-se em: <http://www.fnnde.gov.br/index.php/adesao-a-registro-de-precos>.

4.1. Acesso ao SIGARP: após o aceite do Termo de Compromisso do PAR no SIMEC e a liberação dos recursos, acessar o SIGARP e adotar os seguintes passos:

- 1º. Após solicitar acesso, entrar com Usuário e Senha, em: <http://www.fnnde.gov.br/sigarpweb/>
- 2º. Clicar na aba "consulta";
- 3º. Clicar em "consultar solicitação de entidade interessada";
- 4º. Clicar em "confirmar", será (ão) disponibilizada(s) linha(s) com a(s) solicitação (ões);
- 5º. Clique na “lupa” que fica no final da linha da solicitação a consultar, abaixo de “ações”;
- 6º. Neste momento será aberta uma página com todas as informações da solicitação;
- 7º. Clique na aba "solicitação" à direita do nome da empresa.
- 8º. Os anexos estarão disponibilizados logo abaixo.

5. Informações Gerais

5.1. Contatos da Equipe Técnica do PAR:

E-mail institucional: par@fnde.gov.br

| Equipe Técnica do PAR | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| TÉCNICOS | UF | UF | UF | Telefone | E-MAIL |
| Adriana | PB | TO | | 2022-5849 | adriana.silveira@fnde.gov.br |
| Ademilson | PI | AP | | 2022-5964 | ademilson.moreira@fnde.gov.br |
| Ana Beatriz | SP | | | 2022-5802 | ana.vasconcellos@fnde.gov.br |
| Andréa | PE | PA | AL | 2022-5928 | andrea.alves@fnde.gov.br |
| Angélica | MG | RR | | 2022-5804 | maria.floriano@fnde.gov.br |
| Bruno | RS | DF | | 2022-5924 | bruno.goncalves@fnde.gov.br |
| Carlos | CE | GO | | 2022-5946 | carlos.silva@fnde.gov.br |
| Fabiana | RO | MA | | 2022-5812 | fabiana.barbosa@fnde.gov.br |
| Filipe | MT | ES | | 2022-5844 | filipe.azevedo@fnde.gov.br |
| Ionei | SE | BA | | 2022-5836 | ionei.vilar@fnde.gov.br |
| Juarez | AM | RN | | 2022-5817 | juarez.medeiros@fnde.gov.br |
| Marcelle | MS | SC | | 2022-4131 | marcelle.santos@fnde.gov.br |
| Sandra | AC | | | 2022-5929 | sandra.ferreira@fnde.gov.br |
| Tayana | RJ | SC | PR | 2022-5902 | tayana.machado@fnde.gov.br |