



# PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

## Compras e Contratações

Regulamentar critérios e práticas de sustentabilidade no âmbito das compras governamentais realizadas pelo FNDE

Período de Avaliação: 01/06/2014 a 30/11/2014




### ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

Trata-se de processo específico para o acompanhamento da ação “Regulamentar critérios e práticas de sustentabilidade no âmbito das compras governamentais realizadas pelo FNDE”, constante no Plano de Logística Sustentável - PLS, previsto na IN nº 10/2012 – SLTI/MPOG, de responsabilidade da Coordenação Geral de Mercado, Qualidade e Compras - CGCOM.

### RESULTADOS

A ação nº 3: “Envio da proposta de revisão ao Conselho Deliberativo do FNDE para análise e aprovação” foi concluída em 07/10/2014 com publicação da Resolução CD/FNDE/Nº20/2014.

O gráfico abaixo demonstra os percentuais da meta prevista e executada até o momento para cada atividade, que se encontra, atualmente, com 90% executado.



### RECOMENDAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO

A última etapa, no entanto: “Divulgar a nova resolução junto às unidades demandantes da área de gestão de compras”, foi prorrogada para o dia 06/02/2015, quando ocorrerá um evento de apresentação da nova Resolução aos demandantes. Essa alteração surgiu da constatação de que o final do exercício não seria melhor época para reunir as equipes das diversas áreas que demandam compras da CGCOM, dada à concentração de trabalho, bem como aos recessos ao fim de ano.