

PLANILHA RESUMO: SITUAÇÃO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE COMPONENTES PROCESSO 2013_2014

Última atualização em: **19/3/2014**

Conjunto Aluno e Conjunto Coletivo		EMPRESAS				
		02_Workplast	03_Plaxmetal	12_Zurich	13_Masticmol	15_Frisokar
Componentes injetados	código do componente	APROVADO	APROVADO	APROVADO	APROVADO	APROVADO
Ponteira superior da mesa	01LJ	16/10/2013	13/9/2013	9/9/2013	8/1/2014	2/10/2013
Sapata posterior da mesa	02LJ	16/10/2013	13/9/2013	9/9/2013	8/1/2014	9/9/2013
Sapata frontal da mesa	03LJ	16/10/2013	13/9/2013	9/9/2013	8/1/2014	9/9/2013
Assento	04LJ	19/3/2014	13/9/2013	2/9/2013	25/2/2014	2/9/2013
Encosto	05LJ	19/3/2014	13/9/2013	2/9/2013	25/2/2014	2/9/2013
Sapata / Ponteira da cadeira	06LJ	16/10/2013	13/9/2013	9/9/2013	8/1/2014	9/9/2013
Sapata / Ponteira da mesa	08LJ	16/10/2013	13/9/2013	9/9/2013	8/1/2014	14/10/2013

Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização do Mobiliário
Escolar Portaria FNDE nº 96, de 25/03/2011.